

Projektni plan za izradu igre - Varaždin Edukativni MMO

1. Opće informacije

Naziv tima: P10 Studios

Platforma: Roblox Studio / Roblox

Žanr: MMO

Tema: Roblox MMO na temu povijesti grada Varaždina

Datum početka projekta: 09.03.2026.

Datum završetka projekta: 24.05.2026.


2. Ciljevi projekta

Glavni cilj: Razviti edukativnu Roblox MMO igru na temu povijesti grada Varaždina u roku od 10 tjedana, s otvorenim multiplayer prostorom, AI 3D prikazima stvarnih lokacija, NPC vodičima i edukativnim zadacima za učenike osnovne škole.

Specifični ciljevi:

- Razviti funkcionalnu i stabilnu verziju edukativne Roblox MMO igre prilagođene učenicima osnovne škole.
- Implementirati otvoreni multiplayer prostor, interaktivne POI točke i NPC likove koji vode igrača kroz sadržaj.
- Definirati najmanje 8 stvarnih lokacija grada Varaždina, prikupiti izvore te izraditi i optimizirati AI 3D modele odabranih objekata.
- Ugraditi edukativne misije ili kvizove te sustav napretka s tipičnim Roblox mehanikama (bedževi, razine, kolekcije i sl.).
- Provesti testiranje, optimizaciju performansi i osigurati primjerenost sadržaja te interakcija ciljnoj skupini.
- Dokumentirati razvoj u GitHub repozitoriju, izraditi README.md, GDD, službenu stranicu projekta i završnu prezentaciju.

3. Gantogram



4. Projektne aktivnosti

Tjedan (od početka nastave)	Aktivnost	Opis
2 (09.03.-15.03.)	Planiranje i istraživanje	Definiranje koncepta igre, raspodjela uloga, analiza zahtjeva i odabir alata.
3 (16.03.-24.05.)	GDD i projektni plan	Izrada GDD-a, definiranje edukativnih ciljeva, funkcionalnosti i prezentacija projektnog plana.
4 (23.03.-04.05.)	Lokacije i izvori	Odabir najmanje 8 stvarnih lokacija Varaždina, prikupljanje izvora i referenci.
5 (23.03.-06.05.)	AI 3D modeli i asseti	Izrada, čišćenje i optimizacija AI 3D modela spomenika, kipova i ostalih objekata.
6 (30.03.-08.05.)	Mapa i POI sustav	Postavljanje svijeta igre, navigacije i interaktivnih točaka interesa.
7 (06.04.-10.05.)	Multiplayer i NPC-evi	Implementacija više igrača, osnovnih interakcija i NPC vodiča kroz sadržaj.
8 (13.04.-13.05.)	Misije, kvizovi i napredak	Edukativni zadaci, kvizovi, bedževi, kolekcije i praćenje napretka.
9 (20.04.-18.05.)	Zvuk, UI i interno testiranje	Dorada korisničkog sučelja, zvuka i prvo sustavno testiranje igre.
10 (27.04.-20.05.)	Ispravci i optimizacija	Uklanjanje bugova, optimizacija performansi i prilagodba sadržaja ciljnoj skupini.
11 (04.04.-21.05.)	Dokumentacija i završna priprema	README, GitHub repozitorij, stranica projekta i priprema završne prezentacije.

12 (11.04.-24.05.)	Završno testiranje i prezentacija	Finalna provjera funkcionalnosti, demonstracija i predstavljanje konačnog rješenja.
--------------------	-----------------------------------	---

5. Izlazi projekta

- **Projektni plan:** izrada i prezentiranje u 3. tjednu od početka nastave.
- **GDD:** dokument s konceptom igre, edukativnim ciljevima, mehanikama i planom sadržaja.
- **Funkcionalna Roblox igra:** igriva verzija edukativnog MMO-a s multiplayerom, NPC-evima, POI točkama i sustavom napretka.
- **AI 3D modeli i lokacije:** optimizirani modeli i definiran popis od najmanje 8 stvarnih lokacija s izvorima.
- **GitHub repozitorij:** izvorni kod, verzioniranje, tehnička dokumentacija i razvojni materijali.
- **README.md i stranica projekta:** opis MMO mehanika, popis lokacija, AI pipeline za 3D skeniranje i upute za pokretanje projekta, uz objavljenu službenu stranicu projekta.
- **Završna prezentacija:** prikaz procesa razvoja, konačnog rješenja, izazova i rezultata testiranja.

6. Odgovornosti članova tima

Ime i prezime	Uloga	Odgovornosti
David Čturić	Voditelj projekta Dizajner	Koordinacija tima, praćenje rokova, raspodjela zadataka, usklađivanje sadržaja s edukativnim ciljevima i pomoć pri vizualnom oblikovanju projekta.

Luka Šuto	Programer Tester	Razvoj multiplayer mehanika, interakcija, NPC logike i sustava napretka; testiranje funkcionalnosti i prijava bugova.
Mario Tomljanović	Dizajner Tester	Izrada vizualnog identiteta, UI/UX rješenja i promotivnih materijala; testiranje igrivosti i korisničkog iskustva.
Jan Buruš	Dizajner Zvuk i glazba	Priprema vizualnih elemenata i asseta, implementacija zvučnih efekata i glazbe te pomoć pri doradi atmosfere igre.
Hrvoje Mišanec	Dizajner Tester	Dizajn lokacija i POI točaka, pomoć u pripremi edukativnog sadržaja te testiranje zadataka, kvizova i stabilnosti igre.
Filip Knapić	Programer Zvuk i glazba	Izrada i dorada programskih funkcionalnosti igre, pomoć pri implementaciji interakcija i sustava napretka te integracija zvučnih efekata i glazbe.
Martin Trtanj	Programer Zvuk i glazba	Programska podrška u razvoju i optimizaciji igre, ispravljanje tehničkih problema te priprema i implementacija zvuka i glazbe za bolji doživljaj igre.

7. Rizici i mjere ublažavanja

Rizik	Vjerojatnost	Utjecaj	Mjere ublažavanja
Kašnjenje u razvoju	Srednja	Visok	Redoviti sastanci, praćenje gantograma i jasno postavljene prioritete po tjednima.
Tehnički problemi u Robloxu	Visoka	Visok	Rani prototip ključnih mehanika, testiranje po modulima i priprema alternativnih rješenja.
Problemi s AI 3D modelima	Srednja	Visok	Čišćenje i optimizacija modela, ograničenje kompleksnosti i zamjenski asseti ako je potrebno.
Nedostatak kvalitetnih izvora	Srednja	Srednji	Rano prikupljanje izvora, provjera vjerodostojnosti i priprema zamjenskih lokacija.
Neprimjeren sadržaj za ciljnu skupinu	Niska	Visok	Jednostavne i sigurne interakcije, prilagodba jezika i provjera težine zadataka.
Kašnjenje dokumentacije	Srednja	Srednji	Dokumentaciju voditi kontinuirano tijekom razvoja i unaprijed raspodijeliti odgovornosti za README, GDD i repo.